Refuging av Stortorvet i Oslo

Stortorvet ligger ved Oslo Domkirke, mellom Karl Johans gate og Grensen. Torvet er i stor grad
blitt benyttet til oppstillingsplass for torghandel med blomster. Gjennom drene har belegget,
og ikke minst fugene, fatt hard behandling med renhold, spyling og suging. Det oppsto etter
hvert et betydelig behov for utbedringer.

Knut A. Thorvaldsen, anleggsgartnermester

Torvet ble tilbakefert til storgatesteinbelegg
i 1986, etter mange ar som anleggsplass i
forbindelse med T-banearbeider i under-
grunnen. Storgatestein ble den gang
montert i terblandet betong/sement og
sand. Fugingen ble ogsa utfert av tarblandet
betong/sement og steinmel, som ble
vannfuktet etter komprimering. Over tid viste
det seg at ovre del av betongfugene hadde
gatt i opplesning. | 2006 ble det bestemt at
en matte iverksette noen tiltak for & utbedre
fugene. Utfordringen var & erstatte de
darlige fugene med et mer solid materiale,
slik at brosteinbelegget kunne fungere som
et gulv pa torvet i ytterligere mange ar
fremover.

Felgende bildeserie viser fremgangs-
maten og arbeidsprosessen ved refuging
av Stortorvet.

Il Neermest hele torvflaten ble avstengt.
Omgivelser og avrig ferdsel ble
beskyttet mot vann- og partikkelsprut
med gjerde og duk.

EX Kraftig hoytrykkspyling fieret de om
lag 5 cm darlige fugemassene.

E¥ Annen manuell innsats var nadvendig
enkelte steder. Det var viktig at
minimum 3-4 cm gverst i fugen ble fii
for gamle betongfugerester, slik at det
nye fugematerialet skulle f& godt feste.

Y Hoeytrykkblasing serget for at all los
masse kunne samles opp og fiemes.

B Ny betongfugemasse ble fremstilt ved &
blande industrisement og to ulike typer
finsand, til grataktig konsistens som ble
pafert i fugene/belegget.

A Fugemassen ble “komprimert” med lett
vibratorplate for & veere sikker pa god
pakking og fylling av fugene.

For & rengjere brosteinoverflaten ble
det benyttet “vaskemaskin” som er
konstruert for slike formal. Det aller
meste av overfledig fugemasse ble
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Planlegg neste sommer NA! Tiden er inne

for a sette opp budsjett for neste ar!

L.O.G AS har garanterte priser frem
til 1. mars 2011*
pa et utvalg av produkter

til utplantingsplanter.

Priseksempel
Mona Blomstertre

komplett
Kr. 4.733,-

eks. mva og frakt

VvLOG

Telefon 815 20 100

*Gjelder ved bestilling for
31/12-2010.
Levering og fakturering
senest 1. mars 2011
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fiernet pa denne maten. De fa restene
som ble igjen, vil forsvinne etter noen
tids slitasje.

EY For a ivareta og fremme herdeproses-
sen er det viktig at belegget/fuger blir
dekket med plast og holdes fuktig i
minst 7 degn for & hindre utterking av
betongfugene.

Sluttkommentar

Refugingen av Stortorvet ma sies a ha blitt
vellykket. Betongfugene er solide og holder
meget bral Kvaliteten pa egen utviklet og
produsert betongfugemasse var ut fra
utferte tester/pravinger av hayere kvalitet
enn a benytte fugemasseprodukter som det
var relevant & vurdere i denne sammen-
heng. | tillegg ble det vesentlig lavere
kostnader for selve fugematerialet.
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Man kan stille sparsmal om refugingen
var verdt arbeidet og de relativt store
kostnadene. Et alternativ ville vaere & rive
opp hele torvbelegget og legge storgate-
| stein pa nytt. | og med at belegget som
sadan sto sterkt og solid, og at det kun var
de gvre 5 cm av betongfugene som var

gatt i opplesning, synes lasningen & ha
veert riktig. Spesielt fordi torvets bruk tilsier
omfattende hardt renhold med spyling og
suging. Denne bruk og driftsform medferer
antagelig at man om noen nye tidr ma
regne med at vedlikeholdstiltak ma settes
i verk.

En «optimal»
betongfugemasse

Til refuging av Stortorvet ble det benyttet
en betongfugemasse som var utviklet i
samarbeid med betongindustrien. Den
hadde felgende sammensetning:

e 50 kg industrisement (rapid)

e 40 kg “grov” tarket sand, 0,5-1,2 mm
e 80 kg “fin" tarket sand, 0-1 mm

For & oppna beste homogene konsistens
ma det benyttes tvangsblandemaskin.

Byggforsk/SINTEF fortok testing og
preving av betongfugemassen i
terninger 100 x 100 x 100 mm. Det

ble utfart praving i trykkfasthet og
vannabsorpsjon. Middelresultatene ble:
Trykkfasthet 7 degn = (-41,7 og 28
dogn = (-46,8

Vannabsorpsjon 28 degn = 10,8 %

Noen erfaringer med andre typer
fugemasseprodukter

| de senere ar er det stadig introdusert nye fugeprodukter pa markedet. Disse blir ofte
eksponert med hay faktor hva gjelder anvendelighet og styrke til & tale «alt». Prisen
synes ofte a vaere urimelig hay, spesielt sett i forhold til & blande betongfugemasse selv.
Nar ogsa testresultater viser tydelige kvalitetsforskjeller, er det enda starre grunn til &
veere kritisk.

Parallelt med previngen av betongfugemassen til Stortorvet ble Byggforsk/SINTEF
engasjert til & teste ytterligere to ulike fugemasseprodukter (A og B). Materialblandingen
ble utfert etter leveranderenes anvisning, og de ble testet for trykkfasthet og vann-
absorpsjon med basis i farnevnte terningformater.

A. Middelresultat for sementbasert fugemasseproduk:
o Trykkfasthet 7 dagn = (-30,7 og 28 degn = (-34,8
e \annabsorpsjon 28 degn = 11,5 %

B. Middelresultat for fugemasseprodukt med herdertilsetning:

e Trykkfasthet 7 degn = (-76 og 28 dagn = (:9,1

e Vannabsorpsjon 12,8 %, med falgende merknad: «Prevene var meget porgse, vannet
rant fort igiennom pravene, slik at neyaktig vannabsorpsjon var vanskelig & male.»

Arbor-Trygghet- treundersgkelse
med tomograph «Arbotom»

GUNNAR EHMKE
Board-certified-master-arborist
Fjellom 12a - 1529 Moss - tIf 47484523
gunnarehmke@hotmail.com - www.arbor-trygghet.no
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